

.....
Znak sprawy

U-1.1_03

Harmonogram realizacji operacji*

Lp.	Miejsce szkolenia							Data (dd-mm-rrrr)	Godzina	Liczba uczestników
	województwo	powiat	gmina	miejsowość	miejsce np. urząd, świetlica, szkoła	ulica, nr budynku	nr lokalu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Etap I		termin rozpoczęcia pierwszego szkolenia dla etapu 23-09-2022			termin złożenia wniosku o płatność pośrednią/końcową**: od 1.12.2022 do 31.12.2022					
1	kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią	Minikowo	Sala KPODR	Minikowo		23.09.2022	8.30-15.00	20
2	kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dobrcz	Dobrcz	Gminny Ośrodek Kultury	Długa 52		28.09.2022	8.30-15.00	20
RAZEM ETAP:							liczba planowanych szkoleń:	2	liczba uczestników:	40
Etap II		termin rozpoczęcia pierwszego szkolenia dla etapu 12-10-2022			termin złożenia wniosku o płatność pośrednią/końcową**: od 1.03.2023 do 31.03.2023					
1	kujawsko-pomorskie	brodnicki	Świedziebnia	Okalewko						20
2	kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław	Łojewo						20
3	kujawsko-pomorskie	brodnicki	Osiek	Osiek						20
4	kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Wąbrzeźno	Wąbrzeźno						20
5	kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów	Radziejów						20
6	kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec	Lubraniec						20
7	kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno	Grubno						20
8	kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Golub-Dobrzyń	Golub-Dobrzyń						20
9	kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno	Łochocin						20
10	kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin	Starorypin Rządowy						20
11	kujawsko-pomorskie	toruński	Czemikowo	Czemikowo						20
12	kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Bądkowo	Bądkowo						20
13	kujawsko-pomorskie	sępoleński	Więcbork	Więcbork						20
14	kujawsko-pomorskie	tucholski	Gostycyn	Gostycyn						20
15	kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin	Szczepanki						20
16	kujawsko-pomorskie	rypiński	Rypin	Starorypin Rządowy						20
17	kujawsko-pomorskie	świecki	Osie	Osie						20
18	kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno	Mogilno						20

Lp.	Miejsce szkolenia							Data (dd-mm-rrrr)	Godzina	Liczba uczestników	
	województwo	powiat	gmina	miejsowość	miejsce np. urząd, świetlica, szkoła	ulica, nr budynku	nr lokalu				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
19	kujawsko-pomorskie	żniński	Rogowo	Rogowo						20	
20	kujawsko-pomorskie	nakielski	Nakło nad Notecią	Minikowo						20	
RAZEM ETAP:							liczba planowanych szkoleń:		20	liczba uczestników:	400
Etap III		termin rozpoczęcia pierwszego szkolenia dla etapu 18.01.2023			termin złożenia wniosku o płatność pośrednią/końcową**: od 1.05.2023 do 31.05.2023						
1	kujawsko-pomorskie	grudziądzki	Łasin	Szczepanki						20	
2	kujawsko-pomorskie	tucholski	Lubiewo	Lubiewo						20	
3	kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Inowrocław	Jacewo						20	
4	kujawsko-pomorskie	wąbrzeski	Książki	Książki						20	
5	kujawsko-pomorskie	radziejowski	Radziejów	Radziejów						20	
6	kujawsko-pomorskie	bydgoski	Dąbrowa Chełmińska	Dąbrowa Chełmińska						20	
RAZEM ETAP:							liczba planowanych szkoleń:		6	liczba uczestników:	120
Etap IV		termin rozpoczęcia pierwszego szkolenia dla etapu 07.03.2023			termin złożenia wniosku o płatność pośrednią/końcową**: od 1.03.2024 do 30.03.2024						
1	kujawsko-pomorskie	golubsko-dobrzyński	Kowalewo Pomorskie	Kowalewo Pomorskie						20	
2	kujawsko-pomorskie	lipnowski	Lipno	Lipno						20	
3	kujawsko-pomorskie	toruński	Łubianka	Zamek Bierzgowski						20	
4	kujawsko-pomorskie	mogileński	Jeziora Wielkie	Jeziora Wielkie						20	
5	kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Zakrzewo	Zakrzewo						20	
6	kujawsko-pomorskie	świecki	Drzycim	Drzycim						20	
7	kujawsko-pomorskie	chełmiński	Stolno	Grubno						20	
8	kujawsko-pomorskie	włocławski	Lubraniec	Lubraniec						20	
RAZEM ETAP:							liczba planowanych szkoleń:		8	liczba uczestników:	160
RAZEM OPERACJA:							liczba planowanych szkoleń:		36	liczba uczestników:	720

Minikowo, 28.02.2022

(miejsowość i data)

czytelny podpis beneficjenta/osoby upoważnionej

Lp.	Miejsce szkolenia							Data (dd-mm-rrrr)	Godzina	Liczba uczestników
	województwo	powiat	gmina	miejsowość	miejsce np. urząd, świetlica, szkoła	ulica, nr budynku	nr lokalu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

* W *Harmonogramie realizacji operacji*, **składanym przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy**, wypełnia się kolumny 1–5 i 11 dla wszystkich etapów planowanych w ramach operacji, natomiast dla **etapu pierwszego** wypełnia się wszystkie kolumny od 1 do 11.

W *Harmonogramie realizacji operacji*, **składanym odrębnie dla każdego kolejnego etapu realizacji operacji**, zgodnie z § 7 ust. 1 umowy o przyznaniu pomocy, wypełnia się wszystkie kolumny od 1 do 11.

W przypadku złożenia jednego *Harmonogramu realizacji operacji* dla wszystkich etapów realizacji operacji, zgodnie z § 7 ust. 3 umowy o przyznaniu pomocy, wypełnia się wszystkie kolumny od 1 do 11, z wyjątkiem etapu pierwszego.

** Niepotrzebne skreślić